



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 229 от 12.11.2019 г.

86

Днес, 29.04.2020 г., ние долуподписаните страни:

ОБЩИНА КОТЕЛ с адрес: гр.Котел, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ 000590540, представлявана от Коста Димитров Каранашев – кмет на Община Котел и Тодор Железчев Тодоров – гл.счетоводител, от една страна наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Ямбол, ЕИК 128053084 със седалище и адрес на управление : гр.Ямбол, бул. „Европа“ № 24, представлявано от Донка Танева Петкова в качеството и на управител от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл.116 ал.1 т.3 от ЗОП, чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл.33 от договор № 229 от 12.11.2019 г., като се взеха в предвид фактическите обстоятелства отразени в писмо с изх. № 016 / 27.03.2020 г. от изпълнителя се сключи настоящото допълнително споразумение по договор № 229 от 12.11.2019 г. с предмет : „Изпълнение на пътни строително – монтажни и ремонтни работи или друг вид дейности за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел“, с което страните се споразумяха за следното:

§1. Чл.10 /1/ на договора се изменя така:

Било : Срокът за изпълнение на възложения обем работа от предмета на договора в рамките на договорения обем е до 31.05.2020 г.

Става: Срокът за изпълнение на възложения обем работа от предмета на договора в рамките на договорения обем се удължава със срока на извънредното положение.

§2. Всички други клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 229 от 12.11.2019 г.

СПОРАЗУМЕЛИ ОТ
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ:
/Коста Каранашев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Тодор Тодоров/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във вр. с 33ЛД