

Европейски съюз

ПРОЕКТ 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г.

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”



РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за услуга № 25 от 07.01.2021 г. с предмет: Упражняване на строителен надзор (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел, по три обособени позиции” за обособена позиция № 1 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – втори етап” и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап”

Днес, 01.10.2021 год. в гр. Котел

Между:

1. ОБЩИНА - КОТЕЛ, БУЛСТАТ 000590540, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, пл. ”Възраждане” № 1, представлявана от Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл. Заповед № РД-13-208/18.06.2019 г. и Тодор Тодоров - гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092, Инд. № по ДДС BG202980092, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, ж.к. Лагера, ул. „Мъглен“ № 5, ет. 5, ап. 11, представлявано от инж. Анелия Пеева-Марчева, в качеството ѝ на управител, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП и във връзка със сключен АНЕКС II от 01.10.2021 г. между ДФЗ и Община Котел се състави настоящото допълнително споразумение за изменение на чл. 4, ал.2 от договор № 25/07.01.2021 г. като се прави следната промяна:

било

Срокът на изпълнение на комплексната услуга за упражняване на строителен надзор е от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателното писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до въвеждане в експлоатация на строителния обект, удостоверено с издаване на Разрешение за ползване на строежа не по-късно от 01.10.2021 г. Сроковете за изпълнение на Услугата са обвързани със срока за изпълнение на строителния обект по договора за строителство на обекта, който е 390 (триста и деветдесет) календарни дни, считано от подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво, обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта, обр.15, без забележки.

става

Срокът на изпълнение на комплексната услуга за упражняване на строителен надзор е от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателното писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до въвеждане в експлоатация на строителния обект, удостоверено с издаване на Разрешение за ползване на строежа. Сроковете за изпълнение на Услугата са обвързани със срока за изпълнение на строителния обект по договора за строителство на обекта, който е 390 (триста и деветдесет) календарни дни, считано от подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво, обр.2а до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта, обр.15, без забележки.



Европейски съюз

ПРОЕКТ 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г.

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел“



РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМЕСТИНИК-КМЕТ:

/Детелина Адамова /

*



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Тодор Тодоров /

*

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/ инж. Анелия Пеева-Марчева /

*



* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД