




ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел, Област Сливен”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили в Община Котел въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел, Област Сливен”, открита с Решение № РД 13-502/ 29.11.2016 г. на Кмета на Община Котел, на основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 5:

В обяснителната записка за ПОДОБЕКТ: Сгради и съоръжения е написано: “Площадковите пътища, вертикална планировка, ограда и входния портал са подробно разработени, като отделни части извън част технологична.” Тези части не са приложени към проекта. Моля Възложителят да представи тези разработки.

Отговор № 5:

Всички части на инвестиционния проект са приложени към документацията за обществената поръчка. Към документацията са приложени и вертикална планировка, площадкови пътища, огради, портал и всички позиции съответно са включени и към приложените КСС.

Въпрос № 6:

Моля да потвърдите, че в Линейния календарен план-график може да има окрупняване на позиции от количествената сметка и той не трябва да съдържа всички позиции от КСС

Отговор № 6:

Линейния календарен план- график, следва да предложи последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности за постигането на целите на договора за обществената поръчка, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация и представения инвестиционен проект. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията за участие.

КОСТА КАРАНАШЕВ /п.п./ *
Кмет на Община Котел

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД.