



№: 975826



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз  
Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>



### ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

#### Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП  
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Котел		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000590540	
Пощенски адрес: пл. Възраждане №1			
Град: Котел	код NUTS: BG342	Пощенски код: 8970	Държава: BG
Лице за контакт: Дорина Митева		Телефон: +359 45342336	
Електронна поща: dorinamiteva@gmail.com		Факс: +359 45342540	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://kotel.bg/">https://kotel.bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/">https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел Референтен номер: <sup>2</sup> 4-2019-005
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45233252 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45233252 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45233330 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Обекти от уличната мрежа на територията на Община Котел, съгласно приложен към документа списък код NUTS: <sup>1</sup> BG342
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на поръчката включва изпълнение на пътни строително-монтажни и ремонтни работи или друг вид дейности за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на Община Котел, включени в бюджета на Община Котел за 2019г.

Обектите и дейностите, включени в предмета на поръчката и разпределения за тях финансов ресурс са посочени в Приложение №3 към документацията за обществена поръчка. Основните видове СМР, които ще се изпълняват на обектите, включени в предмета на поръчката, са посочени в съответните количествено-стойностни сметки и Таблица №1, приложени към документацията за обществената поръчка.

В процеса на изпълнение на договора, изпълнението на обектите, включени в предметния обхват на поръчката, ще се възлага с писмени задания, в които ще се определят всички изисквания, свързани с изпълнението на съответния/ите обект/и.

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**  
 Продължителност в месеци: \_\_\_\_\_ или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_  
 или  
 Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 Крайна дата: 31.05.2020 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

---

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**  
 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да  Не   
 Идентификация на проекта:

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.2) Административна информация**

**IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**  
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Номер на обявлението в РОП: 948172

**РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Поръчка №: 229  
 Обособена позиция №: 2  
**Наименование:**  
 Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

**V.2) Възлагане на поръчката**

**V.2.1) Дата на сключване на договора**  
 12/11/2019 дд/мм/гггг

**V.2.2) Информация относно оферти**  
 Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да  Не

**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**

Официално наименование: СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД	Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 128053084		
Пощенски адрес: бул. Европа №24			
Град: Ямбол	код NUTS: BG343	Пощенски код: 8600	Държава: BG
Електронна поща: skpsi_yambol@abv.bg		Телефон: +359 884886140	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 000000000	

Изпълнителят е МСП Да  Не   
*(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)*

**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**  
 Обща стойност на обществената поръчка: 906187.02 Валута: BGN

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup></b>

**VI.4) Процедури по обжалване**

<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): <a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>		
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 225 от ЗОП.		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>		
Официално наименование: Община Котел		
Пощенски адрес: пл. Възраждане №1		
Град: Котел	Пощенски код: 8970	Държава: BG
		Телефон: +359 45342336
Електронна поща: kmet@kotel.bg		Факс: +359 45342540
Интернет адрес (URL): <a href="https://kotel.bg/">https://kotel.bg/</a>		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b>		
Дата: 05/05/2020 дд/мм/гггг		

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след изменението**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45233252 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45233252 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45233330 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Обекти от улчината мрежа на територията на Община Котел, съгласно приложен към документацията списък. код NUTS: <sup>1</sup> BG342			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на поръчката включва изпълнение на пътни строително-монтажни и ремонтни работи или друг вид дейности за ремонт на обекти от улчината мрежа, разположена на територията на Община Котел, включени в бюджета на Община Котел за 2019г. Обектите и дейностите, включени в предмета на поръчката и разпределения за тях финансов ресурс са посочени в Приложение №3 към документацията за обществена поръчка. Основните видове СМР, които ще се изпълняват на обектите, включени в предмета на поръчката, са посочени в съответните количествено-стойностни сметки и Таблица №1, приложени към документацията за обществената поръчка. В процеса на изпълнение на договора, изпълнението на обектите, включени в предметния обхват на поръчката, ще се възлага с писмени задания, в които ще се определят всички изисквания, свързани с изпълнението на съответния/ите обект/и.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 31/07/2020 дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 906187.02 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 128053084	
Пощенски адрес: бул. Европа №24			
Град: Ямбол	код NUTS: BG343	Пощенски код: 8600	Държава: BG
Електронна поща: skpsi_yambol@abv.bg		Телефон: +359 884886140	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 000000000	

Изпълнителят е МСП Да  Не   
 (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

### VII.2) Информация относно изменения

#### VII.2.1) Описание на измененията

**Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):**  
 На основание чл. 116 ал.1 т. 3 от ЗОП, чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., чл. 33 от Договор №229 от 12.11.2019г., като се взеха предвид фактическите обстоятелства, отразени в писмо с изх. № 016/27.03.2020г. между Възложителя и Изпълнителя се сключи Допълнително споразумение към Договор №229 от 12.11.2019г. за изменение по §1. Чл. 10/1/ на договора както следва: Срокът за изпълнение на възложения обем работа от предмета на договора в рамките на договорения обем да се удължи със срока на извънредното положение.  
 § Всички други клаузи на Договора остават непоменени.

#### VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)  
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)  
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:  
 Необходимост от изменение вселствие на обявяване на извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 в Република България и постановяване на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020г.

#### VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 906187.02 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 906187.02 Валута: BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

\*

\* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във вр. с ЗЗЛД