

Европейски съюз

ПРОЕКТ 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г.

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 89

към договор за услуга № 281 от 22.12.2020 г. с предмет: „Упражняване на авторски надзор /АН/ при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел”

Днес, ...18.03.21...год. в гр. Котел

Между:

1. ОБЩИНА - КОТЕЛ, БУЛСТАТ 000590540, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, пл. ”Възраждане” № 1, представлявана от Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл. Заповед № РД-13-208/ 18.06.2019 г. и Тодор Тодоров - гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „ГЕОВОДПРОЕКТ“ ООД, с ЕИК 119636376, Инд.№ по ДДС BG119636376, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, офис 10, представлявано от Росица Стоилова, в качеството ѝ на управител, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т.7 ^{от ЗОП} се състави настоящото допълнително споразумение за отстраняване на явна техническа грешка в чл. 6, ал.1, б “в” като се прави следната промяна:
било

в) за упражняване на АН на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” – 15 650,00 лв. без ДДС, съответно 18 420,00 с ДДС.

става


в) за упражняване на АН на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” – 15 350,00 лв. без ДДС, съответно 18 420,00 с ДДС.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:
/Детелина Адамова /



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
/ инж. Росица Стоилова /



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ Тодор Тодоров /



* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони