



Европейски съюз

366

ПРОЕКТ 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г.  
„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел“



### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор за доставка № 185 от 21.08.2020 г. с предмет: „Доставка и монтаж на 4 броя автоматични мобилни инсталации за подготовка и филтриране на питейната вода в с. Кипилово, с. Тича, с. Пъдарево и с. Жеравна, община Котел“

Днес, 20.09.23 год. в гр. Котел

Между:

- 1. ОБЩИНА - КОТЕЛ**, БУЛСТАТ 000590540, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, пл. "Възраждане" № 1, представлявана от Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел и длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл. Заповед № РД-13-208/ 18.06.2019 г. и Тодор Тодоров - главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и
- 2. „Гетс Уотър ГмбХ“** – дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Нидерциер, ул. Ауерщрасе № 81, Република Германия, с ЕИК/ БУЛСТАТ/Друг нац. ин.№ HRV 7877, Инд.№ по ДДС DE320050424, представлявано от Франк Якобс, в качеството му на управител чрез пълномощника си, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за отстраняване на явна техническа грешка в чл. 3.6. Промяната се налага поради липса на нормативна база за издаване на разрешение за ползване на преместваеми обекти като се прави следната промяна:

**било**

**Чл.3.6.** Окончателното плащане – в размер на 10% от стойността на договора, а именно – 84 460,00 лв. без ДДС, се извършва в срока и при условията на чл.3.7. след като е извършен монтажа, работните проби и тестове на инсталациите, удостоверено с протокол/и, и са издадени удостоверения за ползване на всички инсталации.

**става**

**Чл.3.6.** Окончателното плащане – в размер на 10% от стойността на договора, а именно – 84 460,00 лв. без ДДС, се извършва в срока и при условията на чл.3.7. след като е извършен монтажа, работните проби и тестове на инсталациите, удостоверено с протокол/и.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:  
Детелина Адамова  
Заместник-кмет на Община Котел

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...  
/Тодор Тодоров/



ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:  
УПРАВИТЕЛ: Франк Якобс  
Чрез пълномощник:  
Васил Николаев Михайлов



Gets Water GmbH  
Auerstraße 81  
42699 Niederzier



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Подмяна 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Мярка 7. Осъществяване на селските райони обновяване на селата в селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

\* Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД